



Zeitplan

2022

„Theorie in der Praxis fokussieren“

Monat	Aktion	Durchführende
Januar	Planung und Vorbereitung	Projektleitung
Februar (18./26.02.)	Startveranstaltung Aquafun / Winterfahrt I	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
März	Erste Hilfe Outdoor Lehrgang	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
April (30.04.)	Frühlingsfahrt	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
Mai (07.-08.05.)	Mitarbeit DKV Sicherheitsschulung	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
Juni	Projektschwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit I	<i>peer.Trainer</i>
Juli (03.07.)	Sommerfahrt	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
August	Inhaltsschwerpunkte Theorielehrgang	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
September (24./25.09.)	Sichtung Trainer C <i>Plattling / Isar</i>	<i>peer.Trainer</i>
Oktober (14.-16.10.)	<i>peer.Trainer</i> Lehrgang <i>Markkleeberg</i>	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
November (29.10.-05.11.)	Theorielehrgang Trainer C <i>Augsburg</i>	<i>peer.Trainer</i>
Dezember (11.12.)	Winterfahrt II	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>

2023

„In der Praxis die Theorie nutzen“

Monat	Aktion	Durchführende
Januar	Projektschwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit II	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
Februar	DLRG Rettungsschwimmabzeichen Silber	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
März	Weiterentwicklung DKV Sicherheitsschulung	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
April	Eigenes Angebot einbringen mit Berater*in	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
Mai	Überarbeitete DKV Sicherheitsschulung	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
Juni	Technisches Wildwasser Oker (Harz)	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
Juli	Praxislehrgang (Lienz für Wildwasser)	<i>peer.Trainer</i>
August	Praxislehrgang (Voralpen für Touren & WW)	<i>peer.Trainer</i>
September	Auswertung Lehrgänge	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
Oktober	Auswertung Hauptprojektzeit / Neuausrichtung Projekt	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
November	Neue Angebote 2024 / Wintertraining	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>
Dezember	Fahrtenplanung / Extrazeitplanung	Projektleitung, <i>peer.Trainer</i>

2024

„Umsetzen der neuen Impulse und Extrazeit für *peer.Trainer*“

- Etablieren von eigenverantwortlichen Angeboten im Fahrtenplan
- Extrazeit für im Prozess entstandene Bedarfe der *peer.Trainer*
- Theorielehrgang Augsburg (falls der Termin 2022 zu früh kam)
- Gemeinsamer Abschlussbericht über Projektlaufzeit als abschließender Meilenstein